



OLAM GABON


Rapport trimestriel en images
Principales réalisations– Décembre 2014

Palmiers - Mouila

Map



Phase 1:
18,359 ha net plantables



**10 000 ha plantés à Décembre
2014**

Chiffres clés– Décembre 2014

	MOUILA
LANCEMENT DES OPÉRATIONS	April 2012
EMPLOYÉS	3 339
PRÉPARATION DES TERRES (HA)	13 674
ALIGNEMENT (HA)	13 054
PÉPINIÈRES (HA)	227
SACS EN PÉPINIÈRES	5 034 801
NOMBRE DE MACHINES	155
SURFACE (HA)	12 291

Construction de logements pour les travailleurs



Décembre

Construction de logements pour les travailleurs



Décembre

Construction d'un deuxième entrepôt achevée



Construction de bureaux dans la 1^e plantation(PK19) Achevée



Juin



Décembre

Bureaux dans la 1^e plantation (PK19) achevés



Décembre

Construction d'entrepôts dans la 2^e plantation (Mboukou) presque terminée



Juin

Décembre

Infirmierie dans les plantations



Palmiers



Juin



Décembre

Pépinières avec les plants prêts pour la transplantation




Pépinière principale



OLAM PALM KANGO

Carte



Kango: 7134 ha développés et 6502 hectares plantés depuis Novembre 2013.

Chiffres clés– Décembre 2014

	KANGO
LANCEMENT DES OPÉRATIONS	Sep-11
EMPLOYÉS	755
PRÉPARATION DES TERRES (HA)	7,134
ALIGNEMENT (HA)	6,872
PÉPINIÈRES (HA)	20
SACS EN PÉPINIÈRES	167,848
NOMBRE DE MACHINES	15
SURFACE (HA)	6,502

Nouveaux bureaux dans la plantation



Poste de sécurité



Logements pour les travailleurs



Juin

Décembre

Construction de l'usine



Décembre



Juin

Surfaces plantées



Surfaces plantées



Entretiens des palmiers



Programmes sociaux: Cultures vivrières pour les villageois



Juin





Décembre

Panneaux solaires à usage domestique pour les villageois



OLAM RUBBER BITAM

OLAM RUBBER BITAM



Bitam : 3 500 ha plantés en
Décembre 2014

Chiffres clés– Décembre 2014

	Rubber
START OF THE OPERATIONS	Décembre 2012
EMPLOYEES	1001
PRÉPARATION DES TERRAINS (HA)	5 092 Ha
PÉPINIÈRE (HA)	75 Ha
JARDINS DE BOIS DE GREFFE (HA)	10.5 Ha
PLANTS DANS LES SACS PLASTIQUES	2.7 Million
PLANTS EN TERRE	0.40 million
SURFACE PLANTÉE (HA)	4 171 Ha

Jardin de bois de greffe

890 000 plants greffés, parmi lesquels 506 000 avec succès. 80 personnes formées



Juin

Décembre

A1
PB 260

15/12/2014

Entretiens des plants



Novembre



Décembre



Décembre



Entretiens des plants



Juin



01/12/2014

Décembre

Plantations d'hévéas



Vue globale des plantations



Décembre



Logements des travailleurs



Entrepôts



15/12/2014

Décembre

GFC – Port Gentil

Carte



GFC: 127 ha dans la Zone Franche de l'île Mandji

Vue globale du site




Etudes des sols

Activité	Unité	Total	Qté au trimestre dernier	Qté ce trimestre	Qté cumulative complétee	Remarque
Etudes topographiques	m²	690 000	610 000	80 000	690 000	Terminées
Forages et prises d'échantillons	Pces	24	-	24	24	Terminés
Tests de pénétration de cône	Pces	50	-	50	50	Terminés
Tests de résistance	Pces	6	-	6	6	Terminés
Tests de pression	Pces	8	-	8	8	Terminés



Etudes des sols



Mobilization by Onshore Contractor for Verification Survey & Soil Investigation works

Etudes des sols

Activité	Unité	Total	Qté au trimestre dernier	Qté ce trimestre	Qté cumulative complétee	Remarque
Forage et prises d'échantillons	Pscs	24	-	24	24	Terminés



Standard Penetration Test

Etudes des sols

Activité	Unité	Total	Qté au trimestre dernier	Qté ce trimestre	Qté cumulative complétée	Remarque
Tests de pénétration des cônes	Pces	50	-	50	50	Complétés



Tests de pénétration des cônes

Etudes des sols



Etudes des sols

Activité	Unité	Total	Qté au trimestre dernier	Qté ce trimestre	Qté cumulative complétée	Remarque
Analyse des particules	Pces	178	-	178	178	Completed
Humidité	Pces	32	-	32	32	Completed
Analyses des composés chimiques	Pces	32	-	32	32	Completed
Analyses des eaux souterraines	Pces	9	-	9	9	Completed



Tests en laboratoire

Prélèvement de l'air et suivi



Prélèvement des particules d'air sur les plages et près de l'emplacement du projet.

GSEZ – Nkok

Réalisations majeures: Nkok - Décembre 2014

Le réseau d'approvisionnement en eau à GSEZ est maintenant opérationnel et **l'approvisionnement des investisseurs** à commencé.

L'électricité est désormais dans la zone économique spéciale et les essais dans la station électrique principale (MRSS) ont été effectués. La connexion et l'approvisionnement des investisseurs sur le site sont en cours. Le réseau électrique dans son ensemble sera opérationnel très prochainement.

Le guichet unique: le guichet unique sur site commence à être opérationnel.

Au total 77 sociétés ont investi dans la zone, 10 sont en cours de construction parmi lesquelles 8 ont déjà commencé leur production.

Usines en opérations

1. CDG
2. Gabon Wood industries
3. Africa Alloys
4. Consulting house factory
5. Krishna Industries
6. Resurgent Gabon
7. Béton Gab
8. Otim veneers

En cours de constructions

1. Aciéries du Gabon (Sogamatec)
2. Shinago
3. Compagnie Dan Gabon (C.D.G)
4. AGEOS (Residential zone)
5. B.H.T.P (Commercial zone)
6. ASSINCO (Commercial zone)
7. 2H SHENG RONG LTD
8. La grande transformation du bois FSBTP
9. TOTAL MARKETING (Commercial zone)
10. PETRO GABON (Commercial zone)

Construction d'un investisseur: CDG (Parcelle C-1; Zone = 3Ha)

L'usine principale destinée à transformer et faire fondre du métal est terminée. L'usine emploie à ce jour 200 personnes et devrait augmenter son effectif à 400 dès lors qu'elle tournera à plein régime.



Usine de CDG en activité (Parcelle C-1; Zone = 3Ha)



Décembre

Usine de CDG en activité (Parcelle C-1; Zone = 3Ha)



Gabon Wood Industries (Parcelle B-1; Zone = 12.05Ha)

La construction du hangar principal de la scierie et de la chambre de séchage est terminée.
Production commencée.



Construction d'un investisseur: Consulting House (Parcelle C-8; Zone = 2Ha)

Société spécialisée dans le préfabriqué, production de béton en cours. L'usine principale est construite à l'aide de grues. Une fois terminée, l'usine produira des maisons en préfabriqué.



Construction d'un investisseur: Consulting House (Parcelle C-8; Zone = 2Ha)

Société spécialisée dans le préfabriqué, production de béton en cours. L'usine principale est construite à l'aide de grues. Une fois terminée, l'usine produira des maisons en préfabriqué.



Construction d'un investisseur: Africa Alloys Gabon (Parcelle H-3B; Zone = 0.5Ha)

Employés en train de transformer des feuilles d'aluminium.



Construction d'un investisseur: Khrishna industries (Parcelle J-2A; Zone = 0.3 Ha)

Scierie opérationnelle depuis avril 2014.



Construction d'un investisseur: Resurgent Gabon (Parcelle C-1-B;

Zone = 0,5Ha)

Parcelle remise en mai 2012. Construction d'un hangar et d'une scierie. La production de bois scié a débuté.



Juin

Construction d'un investisseur: Shinago (Parcelle A-1A; Zone = 4 Ha)

Construction du hangar pour la scierie, en cours.



Construction d'un investisseur: Shinago (Parcelle A-1A; Zone = 4 Ha)

Construction du hangar pour la scierie, en cours. Machines installées.



Construction d'un investisseur : Sogamatec Les Ascieries du Gabon

(Parcelle D-2,3; Zone = 7 Ha)

La parcelle pour une unité de recyclage du métal a été emise en juillet 2013. Le hangar de l'usine principale est en construction.



Construction d'un investisseur : Sogamatec Les Ascieries du Gabon

(Parcelle D-2,3; Zone = 7 Ha)

La parcelle pour une unité de recyclage du métal a été emise en juillet 2013. Installation des grues.



Construction d'un investisseur : Marshall Gabon

(Parcelle H-4A;
Zone = 1 Ha)

Parcelle remise au client en janvier 2013. Les fondations du hangar principal sont terminées.



Juin

Construction d'un investisseur: Otim Vineer (Parcelle J-3; Zone= 2 Ha)

Parcelle remise au client en juillet 2013. Usine de placage de bois.



Construction d'un investisseur : Compagnie Dan Gabon

(Parcelle H-4A; Zone = 1 Ha)

Construction d'une scierie par un investisseur chinois.



Décembre

Construction d'un investisseur: FSBTP (Parcelle D-1A; Zone = 0.7Ha)

Société spécialisée dans le préfabriqué et dans les matériaux de construction, FSBTP utilise sa parcelle pour stocker ses préfabriqués qui seront vendus sur le marché local.



Décembre

Construction d'un investisseur: Beton Gab (Parcelle J-2B; Zone= 0.3Ha)

Parcelle remise au client en août 2012. La société a fourni du ciment et des matériaux aux autres sociétés présentes dans la ZES et à quelques sociétés à Libreville, depuis mi 2013.



Décembre

Construction d'un investisseur: AGEOS (Parcelle R-27; Zone = 3.2Ha)

L'AGEOS (Agence Gabonaise d'Etudes et d'Observations Spatiales) a commencé la construction de ses bureaux pour la gestion de données satellitaires.



Décembre

Construction d'un investisseur: Total Marketing (Parcelle F-7; Zone = 0.3Ha)

La parcelle est destinée à la construction d'une station essence. Aperçu des réservoirs qui seront enfouis.



Décembre

Construction d'un investisseur: Petrogabon (Parcelle F-7; Zone = 0.3Ha)

La parcelle est destinée à la construction d'une station essence. Le client a commencé à assembler le matériel requis.



Décembre

Construction d'un investisseur: Total Marketing (Parcelle F-1A; Zone = 2 Ha)

La parcelle est destinée à la construction d'une station essence. Aperçu des réservoirs qui seront enfouis.



Décembre

Construction d'un investisseur: Senet (Parcelle commerciale CO-4C; Zone = 0.5Ha)

SENET a commencé la construction dans la partie commerciale de la ZES.



Décembre

Etat d'avancement Route Nationale 1 – accès à Libreville

La construction de 2 voies entre le PK12 et le PK 27 est achevée.

Décembre



Etat d'avancement

Routes des zones commerciales et industrielles

15 km de routes construites en 2012. Ce réseau couvre 450 hectares de la phase 1 de la ZES.



Photo- Rond pointt -1 et route commerciale RC-1.

Entrée dans la zone industrielle

L'entrée de la ZES est le lieu de contrôle des entrées et des sorties de la zone industrielle.



Etat d'avancement Guichet Unique

Le guichet unique accueillera toutes les institutions et services publics nécessaires à l'implantation et au développement de la ZES. Il est opérationnel depuis avril 2014



Décembre

Juin

Etat d'avancement Guichet unique

Décembre



Juin

Etat d'avancement

Guichet unique

Le 30 mai, le département des douanes a visité le bâtiment abritant le guichet unique. Il est désormais opérationnel dans la ZES.



Fin mai

Etat d'avancement

Route de la zone résidentielle- Connection à la RN-1

La route qui connecte la zone résidentielle à la RN-1 a été achevée en 2012. Les travaux d'élargissement de la RN-1 sont en cours.



Juin

Centrale électrique Telemania à Owendo & lignes de transmission

Une station électrique de 70 MW dédiée à la ZES est prête à l'usage. 21 km de ligne de 90 KW reliant la centrale à Nkok ont été testés, la ligne est opérationnelle.



Etat d'avancement

Station électrique principale

Une station électrique est opérationnelle. Elle reçoit jusqu'à 90KW de la centrale électrique d'Alenakiri et les réduit à 20KW au profit des industries. La centrale est terminée et a été commissionnée. L'approvisionnement des sociétés implantées dans la zone est effectif. A ce jour 7 en bénéficie.



Etat d'avancement

Station électrique principale: Salle de contrôle

La salle de contrôle a été testée et commissionnée.



Etat d'avancement

Sous station électrique

Salle de contrôle de la sous-station.



Etat d'avancement

Connectivité électrique

La photo montre une connexion électrique faite pour le compte de la Chaudronnerie du Gabon. Actuellement, 2 investisseurs sont connectés et 3 autres sont en cours de connexion.



Etat d'avancement

Sous-station électrique

5 sous-stations zonales de 20 KW ont été construites pour approvisionner et contrôler l'électricité. Chacune d'elles est équipée d'un groupe électrogène de secours d'1,5 MW



Etat d'avancement Eclairage public

L'éclairage public est allumé tous les soirs à la ZES via le réseau électrique.



Etat d'avancement Bâtiments publics

Au total 8 bâtiments ont été construits (ils comprennent un centre de gestion de données informatiques, une caserne de pompiers, une gendarmerie, un centre de formation, une maison d'hôtes...)



Etat d'avancement

Usine de traitement des eaux usées

Construction d'une usine de traitement des eaux usées d'une capacité quotidienne de 5 millions de litres. Son aménagement et son développement sont en cours.



Etat d'avancement

Eau

L'eau extraite du sol par le biais de 5 forages est pompée dans deux réservoirs d'eau d'une capacité totale de 6 millions de litres (l'un d'une capacité de 5 millions, l'autre d'une capacité d'un million). Tous les travaux et la mise en place du réseau sont achevés et l'approvisionnement effectif des clients de la zone est en cours.



Etat d'avancement

Approvisionnement en eau et connectivité

La photo de gauche montre le compteur d'eau d'un investisseur. La photo de droite montre une connection faite pour un autre investisseur. Actuellement, 6 investisseurs sont reliés au réseau.



Etat d'avancement Quai

La construction d'un quai de 230 m de long, d'une profondeur de 3,5 m a débuté. Il sera opérationnel à la mi-2014 et facilitera l'import et l'export d'équipement via le port d'Owendo grâce à des barges de 1 000 tonnes. La photo montre le quai au bout de la rivière Sogo.



Etat d'avancement du quai



Etat d'avancement - Logements

Les routes et autres infrastructures sont en développement sur une surface de 112 hectares à l'est de GSEZ. Les images ci-dessous montrent des villas témoins.



Juin

Etat d'avancement - Logements

Les routes et autres infrastructures sont en développement sur une superficie de 112 hectares à l'est de GSEZ.



GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE MASTER PLAN (PHASE 1)



Note: Master plan subject to changes as per developers discretion.
Plan d'ensemble sous réserve de modification à la discrétion du promoteur.